

Planificación Estratégica y Fases del Desarrollo de Capacidades

Enfoque: Planificación Modular Integrada

Estructura: 6 Fases Consecutivas de Trabajo

FASE INICIAL

Fase 0: Cimientos y Acceso

Establecer la infraestructura digital del proyecto en la nube y configurar los mecanismos de seguridad inicial.

Entregables Clave:

- **Proyecto Web React:** Estructuración base del portal y herramientas de desarrollo.
- **Entorno Supabase:** Inicialización de la base de datos base en la nube.
- **Autenticación Segura:** Login/logout integrado con la base de socios.
- **Protección de Rutas:** Restricción de acceso según el rol de la cuenta.

ESTRUCTURA BASE

Fase 1: Estructura de Información y Sincronización

Modelar el almacenamiento financiero y automatizar la sincronización de deudas existentes desde el sistema del club.

Entregables Clave:

- **Modelo de Negocio Financiero:** Estructuración de balances, pedidos del socio, comprobantes de reportes y libro de extractos.
- **Seguridad de Datos (RLS):** Políticas estrictas en base de datos para garantizar la total privacidad de los datos de cada socio.
- **Trazabilidad Automática:** Triggers de auditoría que capturan IP y UTC en cualquier transacción.
- **Script ETL de Sincronización:** Pipeline programado para la inyección automática de socios y pedidos desde el sistema del club.

HITO CORE - EXPERIENCIA SOCIO

Fase 2: Portal del Socio y Automatización Cambiaria

Habilitar el canal de autogestión financiera para los socios y el módulo de captura de la tasa de cambio oficial diaria.

Experiencia del Socio (Portal Web):

- **Dashboard del Socio:** Visualización consolidada de balance deudor, compras familiares unificadas y límite de crédito.
- **Reporte Digital de Pagos:** Formulario para reportar transferencias y Pago Móvil con indexación de tasa de cambio.
- **Mesa de Ayuda WhatsApp:** Generación automática de enlace con ticket de metadatos de pago para atención rápida de caja.

Captura de Tasa Oficial Cambiaria:

- **Capturador Automatizado:** Extracción diaria de la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
- **Flujo de Aprobación:** Registro de tasas propuestas que requieren autorización manual del Head Admin para activarse.
- **Indexación en Tiempo Real:** Recálculo inmediato de deudas en Bolívares y Dólares al activarse una tasa.

HITO CORE - INTELIGENCIA FINANCIERA

Fase 3: Motor de Conciliación Automática y Panel de Aprobaciones

Implementar el motor inteligente de validación cruzada y el módulo administrativo para el staff de auditoría.

Motor de Cruce de Transacciones:

- **Validación Atómica:** Cruce automático de reportes contra extractos bancarios de acuerdo a clave única (Banco + Referencia).
- **Reglas de Negocio Inteligentes:** Tolerancia de +/-2 días en fechas bancarias y match del monto en Bolívares.
- **Cola de Desviaciones:** Derivación automática a estado "pendiente de auditoría" ante cualquier discrepancia.

Panel de Auditoría del Staff:

- **Monitor de Discrepancias:** Vista detallada de tickets con visualización de registros bancarios sugeridos.
- **Carga de Extractos Bancarios:** Cargador directo de extractos bancarios en CSV que dispara la auto-conciliación.
- **Acción Correctiva:** Edición de referencias por auditor y logs de aprobación/rechazo obligatorios.

GOBERNANZA Y CUMPLIMIENTO

Fase 4: Panel Head Admin y Auditoría Completa (SUDEBAN)

Ofrecer herramientas avanzadas de administración de crédito, gobernanza institucional y trazabilidad forense.

Entregables Clave:

- **Métricas de Junta Directiva:** Visualización consolidada de cartera deudora, pagos aprobados y alertas de riesgo.
- **Gestión Flex de Límites:** Modificación centralizada de límites de crédito y reasignación de roles.
- **Bitácora Inalterable SUDEBAN:** Registro forense de auditoría a nivel de base de datos protegido contra borrado o edición.
- **Visor de Logs y IP:** Seguimiento histórico detallado de acciones administrativas y direcciones IP origen.

DESPLIEGUE Y QA

Fase 5: QA, Seguridad y Lanzamiento

Certificar el desempeño seguro del sistema y realizar la puesta en producción final en el club.

Entregables Clave:

- **Pruebas de Estrés:** Simulación de procesamiento de más de 500 conciliaciones simultáneas.
- **Auditoría de Seguridad Supabase:** Checklist de contraseñas, RLS y rate limiting de peticiones.
- **Producción y DNS:** Despliegue en el dominio de producción del club bajo conexiones SSL.
- **Capacitación de Staff:** Manuales de operación del portal del socio y panel de caja.

Ecosistema FinTech — 6 Etapas Modulares de Alto Valor

Planificación centrada en la reducción del riesgo operativo mediante el motor de conciliación y la tasa oficial automatizada.